

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ "Блок"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Михайлова" м-н Солнечный д.15 кв.88
 Стройка - Ремонт подъездов
 Объект - м-н Дубрава квартал 3 д 31 Б п.3

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.11.2017	с по

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 60,606 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,787 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 220,2 чел.час

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															
1	1	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	1,3185	1380,18	211,15	8,82	1,27	1820	278	12	2	26,1	0,1
														34,41	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	2,431	1312,36	162,53	8,82	1,27	3190	395	21	3	20,09 48,84	0,1 0,24
3	3	ТЕРр62-7-5	Масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,7104	1143,56	414,13	8,82	1,27	1956	708	15	2	51,19 87,56	0,1 0,17
4	4	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей оконных откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0992	1312,36	162,53	8,82	1,27	130	16	1		20,09 1,99	0,1 0,01
5	5	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. без рельефа за 2 раза	100 м2	0,165	1012,5	653,11	0,97		167	108			80,73 13,32	
6	6	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий почтовых ящиков и щитков за два раза	100 м2	0,052	721,09	167,87	1,19		37	9			20,75 1,08	
7	7	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей : за два раза	100 м2	0,03	588,88	153,5	0,97		18	5			18,72 0,56	
8	8	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0804 0,03+0,0504	1092,74	345,85	8,82	1,27	88	28	1		42,75 3,44	0,1 0,01
9	9	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0,035	805,8	333,74	8,82	1,27	28	12			40,7 1,42	0,1
10	10	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стволов мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,071	871,12	260,98	8,82	1,27	62	19	1		32,26 2,29	0,1 0,01
11	11	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий карманов мусоропровода: за два	100 м2	0,0214	721,09	167,87	1,19		15	4			20,75 0,44	
12	12	ТЕРр62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стволлов мусоропровода, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,07	1312,36	162,53	8,82	1,27	92	11	1		20,09 1,41	0,1 0,01
13	13	ТЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2	0,061	1722,74	1065,18	8,82	1,27	105	65	1		129,9 7,92	0,1 0,01
14	14	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,08776	1153,76	610,95	0,97		101	54			80,6 7,07	
15	15	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,1	1435,89	683,61	8,82	1,27	144	68	1		84,5 8,45	0,1 0,01
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
80%*0,94 ФОТ (от 1787) (Поз. 1-15)															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50%*0,9 ФОРТ (от 1787) (Поз. Г-15)																
Итого по акту:																
Итого																
Рыночный коэффициент 10,1011																
ВСЕГО по акту																
											220,2				0,6	
											60606					
											60606				220,2	0,6

AG



Результат А.П.



Заказчик (генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик)